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WOJCIECH MISIEWICZ Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
Rokszyce 55, 37-741 Krasiczyn

Nazwy i kody (CPV) | 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

grup, klas i kategorii robot | 71220000-6 Ustlugi projektowania architektonicznego

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45000000-7 Roboty budowlane

45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdow

45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy drog

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdélny Zamoéwienia:
1.1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Zamowienie polegajace na przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniu robot
budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsigwzigcia pt. Budowa magazynu
niespozytych artykutow zywnosciowych w Przemyslu ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodne, obejmuje m.in.:

1. Zaprojektowanie, sporzadzenie zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
kompletnej pelnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami
i pozwoleniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

2. Wykonanie robot budowlanych oraz uzyskanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz umozliwiajacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Miejsce realizacji zamowienia: dziatki nr 2061/1, 2062/1, 2063/1, 2064/1, 2065/6, 2066/30 obrgb 0131,
potozone W miejscowosci Stare Miasto gm. Lezajsk, na terenie Parku Przemystowego Gminy Lezajsk.

Budynek sktada¢ sie bedzie z czeSci magazynowej wraz z dwiema komorami chtodniczymi oraz
zapleczem socjalno — biurowym wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi,
gazowymi, ogrzewczymi, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, chtodniczymi, kanalizacji deszczowej
i fotowoltaiki oraz przeciwpozarowymi i innymi oraz przytaczami do w/w budynku.

Program funkcjonalno — uzytkowy stanowi podstawe do ustalenia prac projektowych i robot
budowlanych w ramach przedsiewziecia pt. Budowa magazynu niespozytych artykutow zZywnosciowych
w Przemyslu ze Srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
realizowanego przez Zamawiajacego w ramach Programu priorytetowego 2.1.1. ,Racjonalna
gospodarka odpadami Cz¢$¢ 1) Selektywne zbierania i1 zapobieganie powstawaniu odpadow”,
na podstawie umowy nr 1599/2020/Wn09/0Z-po-go/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia
30.09.2020 r.

Podstawe  opracowania stanowi Program funkcjonalno—uzytkowy opracowany zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budow¢ budynku magazynowego
z zapleczem socjalno-biurowym (bank zywnosci) z uwzglednieniem odpowiedniej przestrzeni na dwie
komory chtodnicze - na wykonanie ktorych zostanie przeprowadzone odrebne ogloszenie o przetargu
wraz z zagospodarowaniem terenu dziatek nr 2061/1, 2062/1, 2063/1, 2064/1, 2065/6, 2066/30 obrgb
0131 potozonych w miejscowosci Stare Miasto gm. Lezajsk na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,,Park Przemystowy Stare Miasto”.



Do zakresu robét i ushug nalezy migdzy innymi:

1.
2.

o

Wykonanie prac przedprojektowych.

Wykonanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe (ostatecznej decyzji administracyjnej uprawnionego organu) w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

Wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie przewidzianym w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454), oraz
kosztorysami branzowymi.

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z inwestycja.

Pelnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

Przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wykona inwestycj¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym tj. ze
przedmiot zaméwienia bedzie podlegal szczegotowemu uzgadnianiu rozwigzan projektowych na etapie

ich przygotowania. Intencja Zamawiajacego jest wykonywanie projektow z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii budowlanych, w celu zmniejszenia kosztéw utrzymania i eksploatacji
budynku i terenu, przy czym rozwigzania techniczne spelniajace ten wymog nie powinny wptywac na
wzrost kosztéw ich wykonania. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca bedzie gotowy w ramach prac
projektowych przedlozy¢ na zyczenie Zamawiajacego alternatywne rozwigzania projektowe wraz ze
wskazaniem zalet i wad poszczeg6lnych rozwigzan oraz wyliczeniem kosztow tak w zakresie kosztow
wykonania jak i eksploatacji budynku i terenu.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektu i zakres robét budowlanych:

1.

Powierzchnia zabudowy budynku okoto 515,00m?, w tym:

e powierzchnia uzytkowa cze$ci magazynowej wraz z komorami chtodniczymi nie
mniejsza niz 475,00m2.

e powierzchnia uzytkowa czgséci socjalno — biurowej z weztem sanitarnym nie mniejsza
niz 40,00m2.

e powierzchnia socjalno-biurowa z wezlem sanitarnym powinna uwzgledniaé
zaprojektowanie i wykonanie pomieszczen dla pracownikow:

Aneks kuchenny.

Szatni¢ dla 5 0sob.

WC.

Pomieszczenie przyjec towaru dla 1 osoby.
Pomieszczenie biurowe dla 1 osoby.

O O O O O

Ilo§¢, powierzchnia i wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen powinna zosta¢ zaprojektowana i

wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.



Wszystkie pomieszczenia powinny by¢ przystosowane dla potrzeb osob niepelnosprawnych, w
szczegolnosci poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.

Do wykonania pomieszczen oraz zagospodarowania terenu powinny zosta¢ uzyte materialy i
wyposazenie wysokiej jakosci, w tym pod wzgledem wytrzymalos$ci, estetyki i funkcjonalnosci, ktore
przed wbudowaniem powinny zosta¢ przez Zamawiajacego zatwierdzone.

1. Wysoko$¢ budynku — max.8,50m.

2. Powierzchnia terenu inwestycji tj. dziatek nr 2061/1, 2062/1, 2063/1, 2064/1, 2065/6,
2066/30 obreb 0131 Stare Miasto — ~4832,00m?>.

3. Ilo$¢ miejsc postojowych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
ale w ilo$ci min.7 sztuk, w tym:

e 5 miejsc postojowych dla obstugi budynku, w tym 1 przystosowane dla ON,

e 2 miejsca postojowe dla samochod6éw ciezarowych — o ile Miejscowy Plan nie wymaga
wiecej.

Zakres prac dotyczy budowy budynku magazynowego wraz z rampami hydraulicznymi z zapleczem
socjalno-biurowym (bank zywno$ci) z uwzglednieniem odpowiedniej przestrzeni na dwie komory
chlodnicze (na wykonanie ktorych zostanie przeprowadzone odrebne ogloszenie o przetargu), wraz z
zagospodarowaniem terenu, ktore w szczegdlnosci obejmuje wykonanie: prac projektowych, badan
geologicznych i1 geotechnicznych, obstugi geodezyjnej, robdt ziemnych, robodt zelbetowych, robot
betonowych, robot murowych, robét montazowych, robét wykonczeniowych i wyposazenia, robot
instalacyjnych z branzy sanitarnej, elektrycznej, drogowej, skwery zieleni i robdt zwigzanych z mala
architekturg.

Podstawowy zakres dziatan wykonawczych (realizacji projektu):

1. Zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego 1 po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajacemu
kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wlasciwym organie
nadzoru budowlanego.

2. Protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy przez Wykonawce (Kierownika
budowy).

3. Opracowanie przed przystgpieniem do robdt i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajacego zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

4. Zapewnienie i przeprowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy.

5. Zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami: projektem budowlanym wraz
z decyzja pozwolenia na budowe, projektem wykonawczym, szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramami, projektami i
planami.



10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Biezace wykonywanie wszelkich niezb¢dnych pomiarow, badan i sprawdzen.
Biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Uporzadkowanie terenu budowy, roboty ziemne; roboty geodezyjne.

Wykonanie przylagczy (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowej). Wykonanie
zewnetrznej instalacji gazu od skrzynki gazowej do budynku elektreenergetyezne;—gazowet
oraz zewnetrznej instalacji energetycznej podziemnej od ztgcza kablowo-licznikowego do
budynku, o ile b¢dg konieczne. Zamawiajacy sugeruje, aby w/w skrzynka gazowa oraz w/w
ztgcze znajdowaty si¢ na $cianie zewngtrznej budynku, jesli bedg takie mozliwosci wskazane w
technicznych warunkach przylaczenia wydanych przez PGNiG oraz przez PGE.

Wykonanie fundamentow wraz z izolacjami.
Dostawa 1 montaz konstrukcji budynku (w tym konstrukcji dachu).
Dostawa 1 montaz obudowy $cian ptyta warstwowa.

Wykonanie pokrycia dachu dachowka ceramiczna lub innymi materiatami imitujgcymi
dachoéwke ceramiczng wraz z izolacjami i obrobkami blacharskimi.

Wykonanie $cian dziatlowych wraz z warstwami wykonczeniowymi (w tym oktadzing z ptytek
ceramicznych w pom. higieniczno-sanitarnych oraz cz¢sciowo w aneksie kuchennym).

Dostawa 1 montaz §lusarki okiennej i drzwiowej oraz bram;.

Wykonanie infrastruktury podziemnej zewnetrznej terenu budowy w zakresie: kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociagowej, elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej, uziomu
otokowego potaczen wyrdéwnawczych; instalacji hydrantowej; instalacji niskopradowe;,
instalacji wewnetrznych w tym montaz rozdzielnic, klap dymowych, klap wentylacyjnych,
central wentylacyjnych dla czg¢éci magazynowej. Central wentylacyjno- klimatyzacyjnych dla
czesci socjalno- biurowej, zasilanie bram podnoszonych, o§wietlenia awaryjnego.

Wykonanie instalacji wewngtrznych: wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji
odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z dachu, wykonanie instalacji wodociggowych:
instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji gazu wraz z kottownia,
wykonanie instalacji samoczynnych gasniczych, jezeli wymagac tego beda przepisy w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji oswietleniowych, instalacji gniazd wtykowych,
instalacji dedykowanych, instalacji fotowoltaicznej.

Wykonanie podtoza pod posadzki wraz z izolacjami.
Wykonanie posadzek, w tym posadzek przemystowych w cze$ci magazynowej.

Wykonanie instalacji niskopradowych: instalacje wczesnego wykrywania pozaru, instalacje
napowietrzania i oddymiania, okablowanie strukturalne (komputery, telefon), instalacja
alarmowa antywlamaniowa z powiadomieniem, instalacja monitoringu zewng¢trznego.



23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Wykonanie robot wykonczeniowych czesci socjalno — biurowej: dostawa, montaz stolarki
drzwiowej i okiennej; dostawa i ,,bialy montaz” instalacji sanitarnych i elektrycznych, dostawa
1 montaz wyposazenia szatni i aneksu kuchennego oraz w-c.

Wykonanie instalacji zewnetrznych: o$wietlenie terenu, monitoring zewnetrzny (instalacja
dozoru telewizyjnego), zasilanie bramy wjazdowe;j i furtki, instalacja odgromowa.

Ogrodzenie terenu wraz z bramg 1 furtka.

Przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu robdt migdzy innymi: instrukcji, schematow
ewakuacyjnych, kompletu wyposazenia ppoz. dokumentacji powykonawczej wszystkich branz,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, operatu charakterystyki energetycznej budynku,
kompletu dokumentéw odbiorowych.

Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentdéw i po uzyskaniu zgody wyrazonej w formie
pisemnej przez Zamawiajacego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wlasciwego
organu o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o
pozwolenie na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych decyzji organdow Panstwowych w zakresie
pozwolenia na uzytkowanie.

Uzyskanie przez Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Zamawiajacego)
Zamawiajacemu dokumentacji budowy 1 dokumentacji powykonawczej oraz innych
dokumentow i decyzji dotyczacych obiektu.

Przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem.

Przeszkolenie przez Wykonawce wskazanych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi
urzadzen i wyposazenia obiektu.

Przekazanie kompletu kluczy do pomieszczen i umiejscowieniem ich w zamykanych na klucz
patentowy, przeszklonych tablicach z oznaczonym numerem pomieszczenia na kluczu i tablicy.

Przekazanie wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéw zwigzanych z
przedmiotem umowy.

Wszelkie inne dziatania, prace projektowe i roboty budowlane niezbg¢dne do zapewnienia
kompletno$ci przedmiotu umowy z punktu widzenia calu, jakiemu ma stuzy¢.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy:

= Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja):

Teren przeznaczony pod planowang inwestycj¢ znajduje si¢ na obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lezajsk ,,Park Przemystowy Stare Miasto (Uchwata nr
LV/364/2006 Rady Gminy Lezajsk z dnia 18 wrze$nia 2006r. z pozn. zm. Teren objety inwestycja
obecnie nie jest zainwestowany, porosni¢ty jest zielenig trawiasta, niskg oraz drzewami.
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» Uwarunkowania urbanistyczno — architektoniczne:

Teren przeznaczony pod planowang inwestycj¢, zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lezajsk 0znaczony jest jako:

- dziatka nr 2061/1 — P/U10, tereny obiektow produkcyjnych, sktadow, magazynoéw, ustug i handlu
Z116 — tereny zieleni izolacyjnej,

- dziatki nr 2062/1, 2063/1, 2064/1 — P/U10, tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw, magazynow
ustug i handlu,

- dziatka nr 2066/30 - tereny obiektow produkcyjnych, sktadow, magazynoéw, ustug i handlu, IW10 —
tereny urzadzen wodociggowych,

Dziatka w/w potozona jest w granicy Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 oraz z terenie
ochrony posredniej strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,,Nad Stojadlem” IWs1(S).

Z uwagi na przeznaczenie terenu nalezy dostosowac inwestycj¢ do wymogow zawartych w MPZP
Nalezy zachowa¢ wymagang odlegto$¢ od dziatki lesnej (grunty klasy Ls).

» Uwarunkowania komunikacyjne:

Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez projektowany zjazd publiczny z drogi publicznej
oznaczonej symbolem KDD3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

= Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej:



Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej nie s ostateczne ze wzgledu na brak wstepnych ani
docelowych warunkow przytaczeniowych. W zakresie zaopatrzenia w wodg przewiduje si¢ zaopatrzenie
z istniejacej sieci wodociggowej. Scieki sanitarne powinny by¢ odprowadzone do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu oraz terenéw utwardzonych powinny zostaé
odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, jezeli wydadzg takowa zgode gestorzy sieci
lub w sposob inny, na teren inwestycji. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng przewiduje si¢
wykonanie przylacza z istniejacej sieci energetycznej. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny
przewiduje si¢ wykonanie przylacza z istniejgcej sieci gazowe;.

Lokalizacja w/w przylaczy zostanie okreslona w warunkach przylaczenia wydanych przez
odpowiednich gestorow sieci i dostawcoOw mediow.

= Uwarunkowania geologiczne i geotechniczne:
Na terenie objetym inwestycja nie byty wykonywane badania geologiczne gruntow.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

Budynek magazynowy z rampami hydraulicznymi oraz zapleczem socjalno-biurowym (bank zywnos$ci)
z uwzglednieniem odpowiedniej przestrzeni na dwie komory chtodnicze - na wykonanie ktorych
zostanie przeprowadzone odrebne ogloszenie o przetargu, wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z pozn. zm).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku nalezy zapewni¢ zgodnie z Ustawa o ochronie
przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 tekst jednolity Dz.U.2021.869 z dnia 07.05.2021

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ i wykona¢ budynek magazynowy z rampami
hydraulicznymi oraz zapleczem socjalno-biurowym (bank zywno$ci) z uwzglednieniem odpowiedniej
przestrzeni na dwie komory chtodnicze (na wykonanie ktérych zostanie przeprowadzone odrebne
ogloszenie o przetargu) wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.1. Przygotowanie terenu budowy:

Inwestycja bedzie realizowana w ramach umowy zawartej wylonionym Wykonawcg na wykonanie
robot budowlanych w zakresie budowy budynku magazynowego z rampami hydraulicznymi oraz z
zapleczem socjalno-biurowym (bank zywnosci) z uwzglgdnieniem odpowiedniej przestrzeni na dwie
komory chtodnicze - na wykonanie ktérych zostanie przeprowadzone odrebne ogloszenie o przetargu,
wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zarowno dla budynku, jak i zagospodarowania terenu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnos$ci zapewnienie:

a) Objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy przez osoby posiadajace wymagane
prawem uprawnienia budowlane i mogace samodzielnie wykonywa¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, spelniajgce warunki okreslone w ogloszeniu o przetargu

b) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) Zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy,

d) Dokonanie (przy udziale Zamawiajacego) niezbgdnych zawiadomien i zgloszen,



e) Wykonanie i odbiér robdt budowlanych,
f) Nadzor nad wykonywaniem robot budowlanych przez osoby 0 odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
Podstawa rozpoczecia robot jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowe wydana przez wlasciwy
terytorialnie organ administracji panstwowej, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
Rozpoczgcie robot nastepuje z chwilg podjecia przez Wykonawce robdt — prac przygotowawczych na
terenie budowy, ktorymi w szczegolnosci sa:
a) Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
b) Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz odbioru
Sciekow,
c) Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatdw i sprzetu, powigzan komunikacyjnych,
parkingéw dla potrzeb budowy itp.
d) Ogrodzenie, zabezpieczenie i o§wietlenie terenu budowy,
e) Urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, takich jak:
ustep, umywalka oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,
f)  Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej.

2.2.Wymagania architektoniczne:

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budynek magazynowy z rampami
hydraulicznymi oraz z zapleczem socjalno-biurowym (bank zywnosci) z uwzglgdnieniem odpowiedniej
przestrzeni na dwie komory chtodnicze (na wykonanie ktérych zostanie przeprowadzone odrgbne
ogloszenie o przetargu) wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach budowy nalezy przewidzie¢
zaprojektowanie i wykonanie niezbednych instalacji technicznych wewngtrznych i zewnetrznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budynku, zgodnie z celem jakiemu ma stuzy¢. Nalezy
uwzgledni¢ dwie komory chlodnicze:

Komoranr 1:

budowa komory chtodniczej: $ciany, sufit - ptyta warstwowa grubosci 100 mm (+/- 10%) z rdzeniem
poliuretanowym + obrdobki; wymiary zewnetrzne chtodni max: dlugosé- 5000mm, szerokosé- 3000mm,
wysokos$¢-2500mm; drzwi chtodnicze uchylne otwierane na zewnatrz, montaz urzgdzen chtodniczych.
Komora nr 2:

budowa komory chtodniczej: S$ciany, sufit - ptyta warstwowa grubosci 100 mm z rdzeniem
poliuretanowym + obrobki; wymiary zewnetrzne chtodni: max. dlugosc¢- 5S000mm, szerokos¢- 3000mm,
wysokos$¢-2500mm; drzwi chtodnicze uchylne otwierane na zewnatrz,, montaz urzadzen chtodniczych.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budynek jednokondygnacyjny, podzielony na dwie strefy. Pierwsza
stanowi¢ bedzie zaplecze socjalno-biurowe, w ktorym majg si¢ znalez¢ pomieszczenie przyjecia towaru,
pomieszczenie biurowe oraz zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow, tj. szatnia, aneks kuchenny,
wezel sanitarny. Druga czgs$¢ stanowi czes¢ magazynowa, w ktorej maja si¢ znalez¢ regaly do
magazynowania artykulow zywnosciowych dlugoterminowych oraz dwie komory chiodnicze. Na
terenie wokot budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ uktad komunikacji wewnetrznej wraz z
drogami wewngtrznymi przystosowanymi do obshugi pojazdow dostawczych oraz dla samochodow
osobowych, wraz z parkingami, placami manewrowymi, chodnikami. Wjazd z poziomu terenu do czgséci
magazynowej odbywac si¢ bedzie dwoma bramami wjazdowymi. Po obu stronach bram nalezy
przewidzie¢ wejscia dla pracownikdéw. Catos¢ bedzie zamykana ogrodzeniem systemowym z brama
automatyczng, przesuwnag, sterowang elektrycznie i furtka otwierang na sygnat instalacji przyzywowe;j.
Dostep do drogi publicznej projektowanym zjazdem publicznym objetym opracowaniem.

Wymiary modularne budynku planuje si¢ dobra¢ w sposob optymalizujgcy kompleksowe
wykorzystanie poszczegolnych czgsci budynku.
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Zamawiajacy zatozyt dla budynku gestos¢ obcigzenia ogniowego Q do 500 [MJ/m2].
2.3.Wymagania konstrukcyjne:

Budynek nalezy zaprojektowac jako bryla jednoprzestrzenna z wydzielong cze¢$cia socjalno-biurowa,
ktorej konstrukcja bedzie podporzadkowana uktadowi funkcjonalnemu budynku:

- stopy, tawy, plyty fundamentowe, $ciany fundamentowe zelbetowe (lub inny sposob
fundamentowania, dostosowany do warunkow gruntowych),

- stupy zelbetowe lub stalowe,

- §ciany: ptyta Scienna o profilu liniowym,

- Sciany oddzielenia pozarowego, jesli wymagane,

- Sciany — przegrody ppoz., dzielace cze$s¢ magazynowa od czgsci socjalno-biurowej oraz poszczegdlne
pomieszczenia w obrebie czegsci socjalno-biurowej w technologii lekkiej stalowej,

- posadzki przemystowe w czg$ci magazynowej o wytrzymato$ci nie mniejszej niz 1 T/m?, dostosowanej
do ilosci i obcigzenia sktadowanego w magazynie asortymentu,

- Sciany zewnetrzne — ptyta warstwowa, 0 odpowiednich parametrach termoizolacyjnych,

- rynny i rury spustowe z PCV,

Podwyzszona wytrzymatos¢ dachu na obcigzenia dla potrzeb zainstalowania urzadzen systemu
wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne z rekuperacja) i innych instalacji i urzadzen,

- dla czgsci socjalno-biurowej — stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa aluminiowa ocieplona,

- dla cze$ci socjalno-biurowej — stolarka wewnetrzna systemowa,

- dla czgéci magazynowej — stolarka zewngtrzna bram i drzwi zewnetrznych aluminiowa, czeSciowo
przeszklona, ocieplona,

- na dachu czgéci magazynowej $wietliki/okna dachowe sterowane elektrycznie (NRO), klapy dymowe
na podkonstrukcji stalowej (jesli wymagane),

Glownym zatozeniem konstrukcyjnym bylo przyjecie siatki stupoéw zelbetowych lub stalowych.
Konstrukcja dachu stalowa lub drewniana kratowa z przykryciem z blachy trapezowej nosnej. Na
powierzchni blachy trapezowej warstwy paroizolacji, welny mineralnej o wymaganej przepisami
obowiazujacymi grubosci, gestosci i odpornosci ogniowej. Przekrycie dachu dachowka ceramiczng lub
innym materiatem imitujagcym dachowke ceramiczng. Dach NRO dla catosci.

2.4. Instalacje techniczne:

W rejonie planowanej inwestycji znajduja si¢ sieci magistralne: wodociggowa, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, gazowej, elektroenergetycznej. W ramach niniejszego
przedsiewzigcia nalezy doprowadzi¢ i wyposazy¢ budynek w nastepujace instalacje, systemy i sieci:

1. Instalacje wody  zimnej. Instalacja ~ wody  ziemnegj zasilana  bedzie
z istniejacej sieci wodociggowej na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci,
doprowadzona do obiektu wspolnym przylaczem wodociaggowym dla potrzeb socjalno —
bytowych oraz przeciwpozarowych (do wewngtrznego gaszenia pozaru).

Opomiarowanie zuzycia wody dla catego obiektu (facznie z hydrantami wewngetrznymi) za
pomocg wodomierza gtéwnego zlokalizowanego w budynku. Instalacje wodociggowe w
budynku rozdzieli¢ na instalacje dla potrzeb ppoz. i celéw socjalno- bytowych (wyposazone
w zawoOr priorytetu). Zapewni¢ wode do zewngtrznego gaszenia pozaru z istniejacych
hydrantow zewnetrznych, jesli posiadaja odpowiednie parametry lub z projektowanych.
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Instalacja wody cieplej. Zrodlem cieptej wody uzytkowej w poszczegélnych zapleczach
socjalnych beda indywidualne pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze c.w.u.
zlokalizowane w poblizu punktow poboru wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. Odptyw do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
uzyskanych od dysponenta sieci. Na gléwnym odptywie kanalizacji sanitarnej do sieci
zaprojektowac studni¢ kontrolna.

Instalacja kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z budynku odprowadzane beda do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej lub w sposéb inny w przypadku braku zgody gestora
sieci. Odwodnienie dachu zaprojektowa¢ wpustami dachowymi podgrzewanymi
z odprowadzeniem wod opadowych pionami wewnetrznymi do kanalizacji podposadzkowej
w technologii grawitacyjnej lub podci$nieniowej. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej
odprowadzajaca wody opadowe z terenu inwestycji tj. z powierzchni utwardzonych oraz
dachu budynku na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci. Wody opadowe z powierzchni
utwardzonych zbierane przez wpusty uliczne oraz ciggi odwodnien liniowych. W przypadku
koniecznosci ograniczenia ilosci wod opadowych odprowadzanych do sieci kanalizacji
deszczowej (do wartosci podanych przez dysponenta sieci) nalezy zapewni¢ rozsaczanie lub
zagospodarowanie na wtasnym terenie. Wody opadowe przed wprowadzeniem do sieci
nalezy podczysci¢ przez zastosowanie wysokosprawnego osadnika oraz separatora substancji
ropopochodnych. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do sieci
kanalizacji deszczowej wody opadowe zagospodarowaé na wlasnym terenie.

Drenaz opaskowy. Wokot budynku nalezy wykona¢ drenaz  opaskowy
z odprowadzeniem wod drenazowych do kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji, jesli
si¢ okaze po wykonaniu badan geologicznych, Ze jest wymagany.

Wentylacja mechaniczna i oddymiajaca. Dla budynku przewiduje si¢ zastosowanie
wentylacji mechanicznej. Zanieczyszczone powietrze usuwane bedzie kanatami, ponad dach.
Centrale wentylacyjne zostang zlokalizowane wedlug rozwigzan projektowych. Dla
przestrzeni magazynowej nalezy zastosowa¢ samoczynne urzadzenia oddymiajace.
Uruchamianie systemu wentylacji oddymiajacej bedzie sterowane sygnatem alarmowym z
centralki wczesnego wykrywania pozaru. W budynku przewidzie¢ nalezy instalacje
wentylacji mechanicznej oddzielnie dla czgsci magazynowe;j i zaplecza socjalno — biurowego.
W zapleczu biurowym nalezy przewidzie¢ instalacje klimatyzacji.

Instalacja gazowa. Zasilana z sieci gazowej na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci.
Gaz doprowadzony bedzie instalacja gazowa do kotlowni gazowe;.

Instalacja ogrzewcza. Przewiduje si¢ zasilanie budynku w energi¢ cieplna z wlasnej
kotlowni gazowej. Ogrzewanie pomieszczen budynku instalacjg grzewcza wyposazong w
aparaty grzewczo-wentylacyjne lub powietrzno-wentylacyjne. Ogrzewanie pomieszczen
cze$ci socjalno-biurowej instalacjami grzewczymi wyposazonymi w grzejniki konwekcyjne
lub ptaszczyznowe. Czynnik grzewczy z kotlowni zasila¢ bedzie takze nagrzewnice central
wentylacyjnych.

Instalacje elektryczne i niskopradowe.

Zasilanie podstawowe.
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Uktad zasilania zostanie wykonany zgodnie z warunkami wydanymi przez dostawce energii
elektrycznej. Pomiar zuzywanej energii wg warunkow dostawcy energii.
Rozdzielnica gtdowna niskiego napi¢cia musi zawiera¢ wydzielone obwody:

a) zasilania budynku,

b) sily i gniazd wtykowych,

C) os$wietlenia wewnetrznego podstawowego Oraz awaryjnego i ewakuacyjnego,
d) zasilania wentylacji i klimatyzacji,

e) zasilania kotlowni,

f) zasilania o$wietlenia zewngtrznego,

g) zasilania centrali sygnalizacji pozaru i oddymiania, itp.

h) zasilania instalacji alarmowych SWiN, KD i CCTV,

1) zasilania automatycznych bram wjazdowych,

J) podtaczenia instalacji elektrowni fotowoltaicznej.

Zasilanie rezerwowe:
Z uwagi na charakter obiektu nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ zasilania rezerwowego z agregatu
pradotwdrczego — stacjonarnego lub przewoznego.

Rozdzielnica niskiego napigcia ma pracowaé w uktadzie TNC-S.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gtowny Pozarowy Wytacznik Pradu. Zaleca si¢ zastosowanie
roztacznika z wyzwalaczem wzrostowym. Sterowanie roztacznikiem PWP nalezy przewidzie¢
za pomocg zainstalowanych przyciskow przy drzwiach wejsciowych 1 drzwiach
ewakuacyjnych.

Gniazda wtykowe winny by¢ montowane na $cianach w wersji podtynkowej w puszkach
koncowych i przykrecane do puszek wkretami.

Wszystkie obwody powinny by¢ wyprowadzone z rozdzielnicy gtowne;.

10. Oswietlenie wewnetrzne. Przy projektowaniu podstawowego os$wietlenia wewngtrznego
nalezy spetni¢ wymagania norm PN EN12464-1:2004 i PN-84/E-02033. Poziom natezenia
o$wietlenia oraz typ o$wietlenia nalezy dostosowa¢ do funkcji pomieszczen. Nalezy
zastosowac zrodta §wiatta typu LED. Zalaczenie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomoca
lokalnych tacznikéw instalacyjnych montowanych podtynkowo lub natynkowo a takze
ewentualnie za pomoca czujki ruchu dziatajacej na podczerwien (PIR).

11. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
beda zasilane z baterii centralnej (alternatywnie moga to by¢ takze oprawy wyposazone w
inwerterowe moduly awaryjne). Bateria centralna bedzie posiadata czas podtrzymania
minimum lh i begdzie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni gtdéwnej nn. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda zasilane kablami o klasie odporno$ci pozarowe;
90 minut (PH90).

12. Oswietlenie zewnetrzne. Przewiduje si¢ wykonanie o$wietlenia zewnetrznego. Sterowanie
oswietleniem odbywac si¢ bedzie przy pomocy czujnika zmierzchowego, a takze recznie.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Instalacja odgromowa. Instalacjc odgromowa — zwody poziome 1 przewody
odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn lub AL o $rednicy 8 mm. Przewody odprowadzajace
wyprowadzone beda do ztaczy kontrolnych usytuowanych na budynku. Ziacza nalezy
lokalizowa¢ na wysokos$ci ok. 1,5 m od poziomu terenu lub w studzienkach kontrolnych w
terenie. Nalezy zastosowa¢ uziom otokowy, wykonanego tasma FeZn 30x4 o przekroju
wynikajacym z przepisow i norm. Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 61024-1.

Instalacja uziemiajgca. Jako instalacje uziemiajgca konstrukcji metalowych budynku
przewiduje si¢ galwaniczne potaczenie z uziomem otokowym zewngtrznym budynku. W
poszczegdlnych cze$ciach budynku zostang wykonane szyny wyréwnawcze, do ktorej
zostang podtgczone zaciski rozdzielnic, obudowy metalowe urzadzen, kanaty wentylacyjne,
metalowe elementy tras kablowych, rury i stalowe elementy konstrukcyjne zabudowane w
tych czgsciach budynku.

System wczesnego wykrywania pozaru (SSP lub SAP). Wszystkie pomieszczenia, poza
pomieszczeniami sanitarnymi, bgda chronione przez adresowalny analogowy system
wczesnego wykrywania pozaru. Poza detekcja pozaru system bedzie realizowat w trakcie
pozaru funkcje:

- wylaczanie wentylacji mechaniczne;j,

- zalgczanie systemu oddymiania budynku,

- monitoring instalacji hydrantowej,

- aktywacja klap pozarowych odcinajacych,

- zamknig¢cie bram i drzwi,

- odblokowanie systemu kontroli dostgpu,

- ewentualna transmisja alarmu do terenowej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

System detekcji gazu. Z uwagi na instalacje¢ grzewcza gazows, nalezy zainstalowaé system
detekcji gazu, ktéry bedzie nadzorowat stgzenie gazu oraz tlenku wegla w strefie
przekroczenia dopuszczalnego stezenia.

System kontroli dostepu. System kontroli dostgpu bedzie umozliwial automatyczne
udraznianie droég ewakuacyjnych w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa, kontrole dostepu
pracownikéw do poszczegdlnych pomieszczen wraz z rejestrowaniem dostepu dla celow
archiwalnych i statystycznych. System kontroli dostgpu bedzie potaczony z systemem SSP.

System dozoru telewizyjnego CCTYV. Dozorowanie budynku odbywac¢ si¢ bedzie poprzez
zainstalowanie kamer przemystowych wewnetrznych i zewngtrznych. Monitory LCD do
obserwacji wybranych obrazéw z kamer oraz rejestratory o przedtuzonym czasie zapisu.
System CCTYV bedzie sprz¢zony z SSP 1 systemem kontroli dostepu.

Interkom. Budynek zostanie wyposazony w system interkom. Jednostki interkomu zostang
zlokalizowane przy bramie wjazdowej i furtce w ogrodzeniu.

Instalacja okablowania LAN. Na potrzeby funkcjonowania magazynu nalezy wykonaé
okablowanie systemowe LAN na bazie przewodow U/UTP kat. 6 i modulow RJ45.
Koncentracja instalacji powinna by¢ w szafce dystrybucyjnej 19” min. 9U.
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21. Instalacja fotowoltaiczna. Pancle fotowoltaiczne montowane na dachu budynku lub na
terenie inwestycji na wlasnej konstrukcji. Inwerter zamontowany na zewnatrz budynku. Przy
mocy elektrowni > 6 kWp konieczne uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.

2.5. Wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektu:

Do wykonania budynku oraz zagospodarowania terenu powinny zosta¢ uzyte materialy, urzadzenia i
wyposazenie wysokiej jakosci, w tym pod wzgledem wytrzymatosci, estetyki i funkcjonalnosci, ktore
przed wbudowaniem powinny zosta¢ przez Zamawiajacego zatwierdzone.

2.6. Zagospodarowanie terenu:
Realizacje niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje si¢ na terenie dziatek nr 2061/1, 2062/1,
2063/1, 2064/1, 2066/30, 2065/6 obrgb 0131 w miejscowosci Stare Miasto gm. Lezajsk, na terenie Parku
Przemystowego Gminy Lezajsk.

Dopuszcza sie odstepstwa w usytuowaniu obiektu wzgledem zalaczonej koncepcji architektonicznej w
celu efektywniejszego wykorzystania terenu inwestycji. Wszystkie zmiany dotyczace
zagospodarowania terenu wzgledem koncepcji architektonicznej nalezy zglosi¢ Inwestorowi w celu
uzyskania ich  akceptacji. W ramach inwestycji nalezy urzadzi¢ jeden  zjazd
z drogi publicznej na teren inwestycji, przy zjezdzie zlokalizowa¢ brame przesuwng wyposazong w
technologi¢ sterownia i kontroli zjazdu. Wokot budynku nalezy urzadzi¢ sie¢ drog wewngtrznych,
parkingdw oraz placéw manewrowych. Nalezy zaprojektowaé plac manewrowy dla samochoddéw
cigzarowych, w obszarze placu manewrowego nalezy zaprojektowac¢ strefe roztadunku. Obstuge ruchu
kotowego zaprojektowa¢ w oparciu o zalaczong koncepcje architektoniczng. Na terenie inwestycji
nalezy przewidzie¢ teren utwardzony stanowiacy parking dla samochodow obstugi, pracownikow, w
ilosci min.7 miejsc postojowych.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
3.1. Zakres prac wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
e 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
e 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
e 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
e 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasyfikacja rob6t budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) 45000000-7 Roboty
budowlane
o 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociagdéw 1 rurociagdw
do odprowadzania $cickow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagow do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 Roboty W zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzgtu ochronnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3.2. Zakres prac projektowych i przedprojektowych:

Wymaga si¢ od Wykonawcy opracowania Dokumentacji Projektowej w branzach: architektoniczne;j,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w branzy sanitarnej (w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych
gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacji, wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i odwodnienia dachu i terenu), instalacyjnej w branzy elektrycznej (w zakresie urzadzen,
instalacji oraz sieci elektrycznych i elektroenergetycznych silnopradowych i niskopradowych) oraz w
branzy drogowej (drogi wewngtrzne, place manewrowe, miejsca parkingowe oraz zjazd z drogi
publicznej).
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Etap prac przedprojektowych obejmuje swym zakresem:

1.

10.

Wykonanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji prac projektowych
oraz robot budowlanych.

Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych terenu objetego zamierzeniem
inwestycyjnym.

Opracowanie dokumentacji geologicznej (badania gruntowo- wodne) oraz geologiczno-
inzynierskiej (jesli wymagana).

Wykonanie opracowan w celu zlozenia wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych i ich
uzyskania od dysponentéow sieci stuzacych do przesylu medidow i odprowadzenia Sciekow.
Wystapienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) oraz uzyskanie warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci shuzacych do przesylu mediow i odprowadzenia $ciekéw bedacych
wlasno$ciag Dostawcow ww. sieci.

Wykonanie wstegpnej koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt
koncepcyjny). Zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt koncepcyjny stanowi¢ bedzie
podstawe do wykonania projektu budowlanego.

Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu zagospodarowania terenu wraz z
infrastrukturga w zakresie usytuowania budynku na terenie inwestycji z zarzadcami sieci
uzbrojenia, jezeli wynikac to bedzie z przepisow szczegdtowych.

Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian
wynikajacych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na etapie prac
projektowych.

Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni i wszelkich innych opracowan wstepnych (w
razie konieczno$ci) oraz uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew (jesli wymagane).

Uzyskania danych wyjsciowych dla inwestycji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen poza
wymaganymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 z dnia
20.12.2021.

Etap prac projektowych obejmuje swym zakresem:

1.

Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branzach oraz planu zagospodarowania

terenu wraz z niezbgednymi uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i dopetnienie

wszystkich formalnosci administracyjno-prawnych w imieniu Inwestora, majacych na celu

otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg. Projekt budowlany powinien by¢

wykonany w oparciu o zaakceptowany przez Inwestora wstepny projekt koncepcyjny

(koncepcja) oraz niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

Ponadto projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opracowania, opinie,

pozwolenia, uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, ktérych

potrzeba ujawni si¢ z trakcie prac projektowych.

Projekt budowlany nalezy opracowan zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 11  wrzesnia 2020
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020 roku poz.
1609 1 Dz. U. z 2021 roku poz.1169),

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454),
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku poz. 1065),

e Obowigzujacymi normami budowlanymi oraz wiedza techniczna,

UWAGA: Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe nalezy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu kompletny projekt budowlany wszystkich branz wraz z
planem zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami w celu
uzyskania pisemnej akceptaciji.

Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

Opracowanie projektu budowlanego zjazdu drogowego oraz uzyskanie pozwolenia lub
dokonanie zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,
Opracowanie projektu przytacza wody i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestorow sieci i uzyskanie stosownych
pozwolen,

Opracowanie projektow inwestycji poza granicami lokalizacji zwigzanych z inwestycja
podstawowa (w razie koniecznos$ci) oraz uzyskanie stosownych pozwolen,

Opracowania innych opracowan wykraczajacych poza rutynowy zakres Dokumentacji
Projektowej oraz uzyskanie stosownych pozwolen,

Opracowanie projektéw wykonawczych zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454), Obowiazujacymi normami budowlanymi oraz wiedza techniczna,

Projekt wykonawczy powinien zawieraé m.in.:

e Projekt zagospodarowania terenu, Projekt matej architektury oraz urzadzenia zieleni,
projekt ogrodzenia zewnetrznego, furtek oraz bram przesuwnych, Projekt zadaszonych
miejsc na sktadowanie odpadéw komunalnych.

e Projekt architektoniczny budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym, Projekt
architektoniczny czesci biurowej z detalami architektonicznymi, Projekt wystroju wnetrz
pomieszczen w czesci socjalno — biurowej, Projekt architektoniczny czgsci magazynowej
z detalami architektonicznymi. Projekt architektoniczny zabudowy elementéw
reklamowych podswietlonych na hali z informacja i logo.

e Projekt konstrukcyjny (konstrukcje stalowe i zelbetowe, posadzka przemystowa oraz inne
niezbedne elementy budynku).

e Projekt instalacji w branzy sanitarnej w zakresie: instalacji wewngtrznej ogrzewania na gaz,
wewngetrznej 1 zewnetrznej instalacji gazu dla celu instalacji grzewczej (jesh skrzynka
gazowa nie bedzie wykonana na $cianie zewnetrznej budynku), wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, instalacji wewngtrznej wod. kan., instalacji hydrantowej (je§li wymagana),
odwodnienia dachu, odwodnienia terenu, wewngtrznej instalacji samoczynnych
gasniczych, jesli wymagac tego beda przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

e Projekt instalacji w branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia terenu, zasilania bram
wjazdowych 1 furtek, instalacji o$wietlenia i o$wietlenia awaryjnego, instalacji SAP,

18



instalacji oddymiania i napowietrzania (w przypadku zastosowania klap oddymiajacych),
instalacji gniazd wtykowych, instalacji dedykowanych (zasilania maszyn i urzadzen:
sprzetu komputerowego, klap dymowych, klap wentylacyjnych, central wentylacyjnych,
urzadzen klimatyzacyjnych, bram przemystowych), instalacji teletechnicznych (sieci
komputerowych telekom.), instalacji alarmowej antywlamaniowej z powiadomieniem,
instalacji monitoringu zewnetrznego.

Projekt przytaczy elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wykonuje
operator systemu elektroenergetycznego.

e Opracowanie operatu ochrony przeciwpozarowej i scenariusza ewakuacji dla budynku.

o Opracowanie projektu drég  wewngtrznych, placow manewrowych, parkingdw i
chodnikow, projekt ruchu drogowego i oznakowania.

e Opracowanie projektu odsniezenia dachu budynku, w tym migdzy innymi: plan
od$niezenia dachu, miejsc zrzutu $niegu, sktadowania, zatadunku i wywozu $niegu poza
teren inwestycji, instrukcja od$niezenia dachu hali.

o Opracowanie planu odéniezenia drog, placow manewrowych, parkingéw chodnikow.

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

1.

Opracowanie wstepnej koncepcji architektonicznej oraz koncepcji planu zagospodarowania
terenu wraz z wykonaniem wizualizacji planowanej do wybudowania budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu. Sposob wykonania - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 w
formie elektroniczne;j.

Opracowanie projektéw budowlanych oraz projektow wykonawczych we wszystkich branzach
(architektoniczno- konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych; drogowej) wraz z Informacja
0 Bezpieczenstwie i Ochronnie Zdrowia (BiOZ). Sposob wykonania - 4 egzemplarze w formie
papierowej i 1 w formie elektronicznej.

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR)  we
wszystkich branzach (architektoniczno- konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych; drogowe;j).
Sposob wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie elektronicznej.
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary rob6t, wykaz materiatow i urzadzen do
wbudowania, kosztorysy). Sposob wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po
1 w formie elektronicznej.

Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji inwestycji i prac
projektowych okreslajacy ptatnosci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za jej
poszczegblne elementy. Sposob wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w
formie elektronicznej,

Sporzadzenie Planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia bezkolizyjnego i
bezpiecznego wykonania robot budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. Sposob
wykonania — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie elektronicznej.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po
1 w formie elektronicznej.
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Zamawiajgcy okresla termin wykonania Przedmiotu zaméwienia w nastgpujacy sposob:
1. Termin wykonania cze$ci zamoéwienia dotyczacej ,,zaprojektuj,, wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowe: do dnia 31 sierpnia 2022 r.;

Termin wykonania cze¢sci zamowienia dotyczacej ,,wybuduj” wraz z uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie: do dnia 28 kwietnia 2023 r.;

Pelnienie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia zakonczenia
robot budowlanych wraz z zatwierdzeniem ewentualnych zmian w odniesieniu do wydanych
pozwolen na budowe.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji — z chwila
przekazania danego utworu.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

4.1. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) —droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeniokoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcag i
projektantem.

Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu Zamowienia.
Laboratorium —drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena
jakos$ci materiatow oraz Robot.

Materiaty —wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziatl tolerancji nie zostal okreslony —z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
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e Teren budowy —teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speknienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

e Specyfikacje Techniczne (Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, SST, ST) — wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot.

4.2. Wymagania ogoélne:

o  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt budowlanych oraz zgodnos¢ ich
wykonania z zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacjg projektowo — wykonawcza,
umowa, PFU oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obioru Roboét. Ponadto
Wykonawca bedzie wykonywatl roboty budowlane zgodnie z przyjetymi w Polsce normami,
instrukcjami 1 przepisami, z zachowaniem obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, umowa oraz obowigzujacymi przepisami w tym ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

o  Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robét
budowlanych.

4.3. Wymagania dotyczace organizacji robot:
Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dokonaé na swoj koszt i
wlasnym staraniem zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie :
e Ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

e Uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
a takze odprowadzenia albo utylizacji Sciekow.

e Uzgodnienie z Zamawiajagcym korzystanie z pomieszczen higieniczno- sanitarnych i
socjalnych.

e Zapewnienia tacznosci telefoniczne;.
e Urzadzenia sktadowisk materiatéw oraz wyrobow.

Przed przystapieniem do robot budowlanych oczekuje si¢ od Wykonawcy przekazania
Zamawiajagcemu: Projektu zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robot,
Informacj¢/plan BiOZ.

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu, nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o wysokosci nie
mniejszej niz 2 m, zawierajaca:

= okreslenie rodzaju budowy,

= adres budowy,

= oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

= imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonow kierownika budowy, roboét, projektanta oraz

inspektora nadzoru inwestorskiego,
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* telefony alarmowe,
Teren na ktorym znajduje si¢ inwestycja jest niezagospodarowany. Teren nie jest uzbrojony w przytacze
elektryczne, wodne, kanalizacji sanitarnej, deszczowej ani gazu.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy - plac manewrowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego
pracownikow zgodnie z przepisami.
Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadow materiatow. Miejsce do sktadowania materialow
i wyrobéw na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku przechowywania w
magazynach substancji 1 preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ t¢ informacje na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznym miejscu.
Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzgt do gaszenia pozaru.
Ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie
budowy, w sposob trwaty, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogloszenie takie powinno zawierac :

» przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlanych

* maksymalng liczb¢ pracownikow

= informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczeciem prac.
Teren inwestycji ogrodzony jedynie od dziatek sasiednich nr 2065/9, 2066/32. Podczas prac
budowlanych Wykonawca powinien:

= zapobiegacC zbieraniu si¢ wody i powstawaniu rowOw na terenie budowy,

= zapobiega¢ rozpraszaniu si¢ materialow, odpadow, brudow, btota,

= przestrzegaé przepisow dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu,

» wlasciwie uzywac i szczegdlnie uwaza¢ na benzyny, oleje i smary, powietrze chroni¢ przed

zatruciem pytem, gazem.

Wszelkie koszty likwidacji szkod bedacych konsekwencja nieprzestrzegania powyzszych zasad, jak i
natozone kary ponosi wylacznie Wykonawca. Odpady state, wlaczajac w to gruz i nadwyzke gruntu
z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty
nie s3 dopuszczone do uzytku.

Zaplecze budowy - Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca
powinien, zainstalowac i utrzymac, a po zakonczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny,
warsztaty. Podlaczenie obiektow zaplecza i zuzycie mediow na cele zaplecza i budowy kosztem
i staraniem Wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa. Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie
budowlanym jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U.z 2020
r, poz. 1461).

4.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw budowlanych oraz urzadzen:
e  Zrbdla uzyskania materiatow:

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajagcemu aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
stwierdzajace zgodno$¢ wyrobow budowlanych z obowigzujaca norma lub aprobatg techniczna.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, szczegdétowe
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informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki materialow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

e Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatlow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji organdw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze

zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow 1 miejsc pozyskania materiatbw miejscowych beda formowane w  hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Zamawiajgcego.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy okre§lonym
W umowie z Zamawiajacym.

e Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajagcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

e Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu albo w okresie diluzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

e Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwosci 1 byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialoéw bedag zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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e Inspekcja wytworni materialow:

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

- Zamawiajacego bedzie miatl zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robdt,

- Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

4.5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, maszyn i urzadzen, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet, maszyny i urzadzenia
uzywane do robot powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet,
maszyny i urzadzenia powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu, maszyn i urzadzen powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego. Sprzet,
maszyny i urzadzenia bedace wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu, maszyn 1 urzadzen do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet,
maszyny 1 urzadzenia jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet, maszyny i urzadzenia
niesprawne. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
Sprzetu, maszyn i urzadzen przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu, maszyn i urzadzen.
Wybrany sprzet, maszyny i urzadzenia po akceptacji Zamawiajacego, nie moga by¢ pdzniej zmieniane
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.6. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spelniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Transport
materialdbw uznanych za niebezpieczne dla Srodowiska nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja
srodowiskowa wydang dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego (o ile taka zostata wydana).
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4.7. Wymagania dotyczace wykonania roboét:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub
przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
Wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesiec Wykonawca.

Kontrola jakosci robot:
Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakoS$ci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogolng opisujacy:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
o wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu;
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b) czesé szezegblowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzaje 1 ilo§¢  $rodkow  transportu  oraz  urzadzen do  magazynowania
1 zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdéb  zabezpieczenia 1 ochrony ‘tadunkéw przed utratg ich  wlasciwosci
W czasie transportu,

e sposdb wykonywania robot,

® sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego:

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbegdnej pomocy. Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez

Wykonawce, przeprowadzenie powtéornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje:
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje  zgodnosci lub  certyfikat  zgodnosci z:  Polska Norma lub
o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do prowadzenia robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych
wymagan beda odrzucone.

4.8. Dokumentacja budowy:
Dziennik budowy:
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

= date uzgodnienia przez Zamawiajacego projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

= przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Zamawiajacego,

= daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= Zzgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
Wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

= protokoly przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokotly odbioru robét,

= protokotly z narad i ustalen,

= korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, W miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne.
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4.9. Wymagania dotyczace obmiaru robét:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardéw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia
wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Zasady okre$lania ilosci robdt 1 materialow

Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhluz linii osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika.

4.10. Odbiory:
Rodzaje odbiorow Robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czes$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje

Zamawiajacy.

Odbidr ostateczny (konicowy) robot

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego),

Odbioér  ostateczny  polega na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie
maksymalnie siedmiu dni (7), liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot.
Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw budowy, dokumentacji
powykonawczej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja, dokumentacjg powykonawcza, Umowg. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych Iub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg, dokumentacja
powykonawcza z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego),
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dziennik budowy.
b) Kompletng dokumentacje powykonawcza z wykonanego Zadania wraz z decyzjg dopuszczajaca
obiekt do uzytkowania.
c) Os$wiadczenie Kierownika Budowy, kierownikéw grupy robét o zgodnosci wykonania robét z
projektem budowlanym pozwoleniem na budowe oraz przepisami, a takze doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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d)
e)
f)

9)

h)

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan w tym takze protokoty badania instalacji
odgromowej.
Karty przekazania odpadéw w przypadku, jesli wystgpia odpady wymagajace takiej
dokumentacji.
Gwarancje, certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, atesty na materiaty wbudowane.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen. Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem
robot, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone
przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce
niezwlocznie. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje: Strona
tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia; spis tresci;
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy; gwarancje producenta; wykresy i ilustracje; szczegdlowy opis funkcji kazdego
glownego elementu sktadowego uktadu; dane o osiggach i wielko$ci nominalne; instrukcje
instalacyjne; procedura rozruchu; wlasciwa regulacja; procedury testowania; zasady
eksploatacji.
Instrukcja wylaczania z eksploatacji; instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania
usterek; $rodki ostroznos$ci; instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé
szczegotowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie
zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu 1 trwatosci urzadzen; instrukcje odnos$nie
smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasa i zakresem temperatur smardw i zalecana czgstotliwo$ciag smarowania.; Wykaz zalecanych
czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela, producenta;
wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i
alarmowych; schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow
sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.
Wykaz wewngtrznej i zewnetrznej instalacji, urzadzen, wyposazenia przedmiotu zamdwienia
(budynek magazynowy z zapleczem socjalno- biurowym wraz z zagospodarowaniem
terenu) z informacja o wykonaniu, czgstotliwo$ci i terminie obowigzkowych:

e przegladach gwarancyjnych z informacja o terminie obowiagzywania, czestotliwosci ich

wykonania, sporzadzonym na podstawie DTR i zalecen producentéw (forma pisemna
z cecha dokumentu),

e przegladach sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej z informacja o czgstotliwosci
ich wykonania sporzagdzonym na podstawie DTR i zalecen producentéw (forma
pisemna z cechg dokumentu), warunkéw techniczno- eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbiodr pogwarancyjny

31



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych dla odbioru ostatecznego robot.

Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji poinformuje w formie pisemnej Wykonawce
o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje
prawem Zamawiajacego do sporzadzenia notatki stuzbowej, w ktorej Zamawiajacy wskaze ewentualne
usterki, o ktorych niezwlocznie powiadomi pisemnie Wykonawce lub do jednostronnego podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek.

Po stwierdzeniu usterek w protokole lub notatce Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia. Brak
usuni¢cia usterek przez Wykonawce w powyzszym terminie daje prawo Zamawiajacemu do
powierzenia usunigcia usterek osobie trzeciej na Koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

4.11. Sposoéb rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych:

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kwota zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna.

4.12. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot:

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi powstatej po
wykopie fundamentow i nalezy ten nadktad zagospodarowa¢ lub unieszkodliwi¢. Wykonawca na placu
budowy w czasie trwania robot winien zapewni¢ wlasciwe postepowanie w zakresie ochrony
srodowiska. Przed wywozem odpadow nalezy dokona¢ ich analizy (zréznicowania) pod katem
utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna by¢ zgodna z
zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797).
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego poziomu:

a) emisje hatasu;

b) wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze $rodkow transportu oraz maszyn i

urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni. Droga dojazdowa do placu budowy musi by¢ codziennie poddawana
kontroli czysto$ci przez Kierownika budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych
transportem materiatow budowlanych i sprzetu na plac i z placu budowy w tym samym dniu
przywrdcona do stanu czystosci.

4.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét:
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Wykonawca zadania inwestycyjnego pn : ,,Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalno-
biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej w trakcie
realizacji w/w zadania jest zobowigzany do:

1.

2.
3.
4

Zapewnienia koniecznych warunkéw ochrony technicznej i przeciwpozarowe;j.

Opracowania instrukcji na wypadek zagrozenia pozarowego.

Przeprowadzenie stanowiskowego szkolenia z zakresu przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Tworzenia warunkéw organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniajacych ochrone ludzi i
mienia, a takze przeciwdzialajacych powstaniu lub minimalizujacych, zagrozenia pozarowego,
skutkow pozaru.

Przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno- budowlanych instalacyjnych i
technologicznych.

Wyposazy¢ teren budowy w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice, zapewnic
konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob gwarantujacy
ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

7. Przygotowac¢ teren robdt w tym zaplecze do prowadzenia akcji ratownicze;j.

8. Zapozna¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi.

9. Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru.

Odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy
ponosi w catosci Wykonawca (Dz. U z 2021 roku poz.869 z dnia 7 maja 2021r. — Ustawa o ochronie
przeciwpozarowej).

4.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

1.

Trasg¢ przebiegu drog i sieci nalezy uzgodni¢ z wtascicielami dzialek, przez ktore biegna i
odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejs$cie pod drogami i rowami nalezy uzgodnié¢
z ich wlascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
wyzej wymienionymi robotami (np. z zajeciem pasa drogowego, usunigciem uszkodzen
instalacji podziemnych przez niego dokonanych, itp.).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca  zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwila przejecia terenu, ktory nie jest wlasnos$cia Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed wlascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciwe instytucje o zamiarze
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rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwltocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi
wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

4.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu robot:
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okre§lone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnos$ci nalezy zapewnic:
a) Wiasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa;
b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych;
c) Ustawienie odpowiednich znakéw i tablic informacyjnych.

4.16. Stosowanie si¢ do przepisow:
Nalezy, stosowac si¢ do norm i zalecen polskich norm oraz norm bedacych tlumaczeniami norm
europejskich.

Il.  CZESC INFORMACYJNA
Zamawiajacy o$wiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy oswiadcza, ze klasa uzytku gruntow, na ktorych bedzie realizowana inwestycja zostata
okreslona jako grunt o klasie N (nieuzytki).
Po wykonaniu wstepnych zalozen i rozwiazan projektowych (projekt koncepcyjny) Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu celem zatwierdzenia, w terminie umozliwiajagcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. Warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do
opracowania Dokumentacji jest uzyskanie przez niego pisemnej akceptacji Zamawiajacego projektu
koncepcyjnego planowanej do wykonania inwestycji zwigzanej z przedmiotem Umowy
Dokumentacja projektowa podlega akceptacji Zamawiajacego, przed rozpoczgciem robot budowlanych,
przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

Zalaczniki do Programu Funkcjonalno- Uzytkowego:

1. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Koncepcja (pogladowa) planowanego zamierzenia inwestycyjnego:
a) Plan sytuacyjny,
b) Rzut parteru (schemat),
c) Rzut dachu (schemat),
d) Schematyczny przekroj,
e) Schematyczne elewacje.
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A

WSPP.6727.2.100.2021/2 Lezajsk, 2021-11-15

Wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Park Przemystowy Stare Miasto”

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lezajsk zatwierdzonym uchwatg LV/364/2006 Rady Gminy LeZajsk z dnia 18 wrzeénia
2006 r. z pézn. zm. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 131, poz. 1804 z dnia 30 pazdziernika 2006 r. dziatki nr ewid. j.n.
w miejscowosci Stare Miasto polozone sg w konturach oznaczonych na rysunku
planu symbolami:

e 2061/1 — P/U10 — tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw, magazynéw, ustug

i handlu, ZI16 — tereny zieleni izolacyjnej,

e 2062/1, 2063/1, 2064/1, 2066/30 — P/U10 — tereny obiektow produkcyjnych,
sktadéw, magazynoéw, ustug i handlu,
e 2065/6 — P/U10 — tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazynéw, ustug

i handlu, IW10 - tereny urzgdzen wodociggowych.

Dziatka ww. potozona jest w granicy Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr
425 oraz w terenie ochrony posredniej strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,Nad
Stojadlem” IWs1(S).

Wypis skiada sie z:

I. Cze$¢ ogdina

Il. Cze$¢ szczegotowa (dotyczaca poszczegdlnych konturéw)
a) kontur P/U10
b) kontur ZI16
c) kontur IW10

. Czesc ogolna

§5. Ustala sie zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) przy zagospodarowaniu terenéw nalezy uwzgledni¢é uwarunkowania wynikajgce
z potozenia terenu objetego planem w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
nr 425 ,Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw”; ustala sie nakaz stosowania rozwigzan
technicznych i technologicznych ograniczajacych ujemny wplyw na stan jako$ciowy
wéd podziemnych oraz podigczenia budynkéw do kanalizacji zbiorczej,
z zastrzezeniem § 12,
2) uchyla sie,
3) obrebie terenéw zabudowy P i P/U ustala sie: zakaz lokalizacji przedsigwziec
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko,
dla ktoérych przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko wykazata negatywne
oddzialywanie na wody podziemne, oraz zakaz lokalizacji nastepujacych
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla
ktérych obowigzek sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko moze by¢
wymagany:

a) instalacje do zgazowania, odgazowania lub uptynniania wegla lub tupku
bitumicznego lub instalacje do wytwarzania smaréw z ropy naftowej,

Wypis i wyrys z MPZP Park Przemystfowy Stare Miasto nr WSPP.6727.2.100.2021/2 z dnia 15.11.2021 r.
Sprawe prowadzi Renata Wnek, tel. 17 2406237 Strona 1z 6
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b) instalacje do brykietowania wegla kamiennego lub brunatnego,

c) instalacje do przetwarzania lub  przechowywania  odpadéw
promieniotwérczych,

d) instalacje do prazenia i spiekania rud zelaza,

e) instalacje do wtérnego wytopu metali niezelaznych lub ich stopéw, w tym
oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku,

f) instalacje do produkcji klinkieru cementowego lub instalacje do produkgcji
cementu lub wapna w iloéci nie mniejszej niz 10 ton na dobe,

g) instalacje do produkcji mas bitumicznych,

h) instalacje do garbowania lub uszlachetniania skér,

i) instalacje do przesylu ropy naftowej, produkidow naftowych, substancji
chemicznych,

j) instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktéw zawierajgcych azbest,

k) wydobywanie kopalin ze ztoza metoda odkrywkowa,

l) instalacje zwigzane z unieszkodliwianiem zasolonych wod kopalnianych, )
instalacje do uboju zwierzat,

m) instalacje do pozyskiwania skrobi,

n) instalacje do produkcji tranu lub maczki rybnej,

4) w zakresie ochrony przed hatasem, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN, okre$la sie jako tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej MU, okresla sig jako
tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;.

§6. 1.Ustala sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej:

1) ochrone konserwatorskg stanowisk archeologicznych oznaczonych na
rysunku planu literg ,a”;

2) uchyla sie,

2. W obszarze stanowisk archeologicznych dziatania inwestycyjne, w tym prace
ziemne, prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi z zakresu
ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

§7. Ustala sie zasady scalania i podziatu nieruchomosci:

1) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, minimalne

szerokosci frontéw nowych dziatek budowlanych powinny wynosié:
a) dla zabudowy wolnostojgcej —18m,
b) dla zabudowy blizniaczej —12m,
c) dla zabudowy szeregowej — 8m,

2) dopuszcza sie inne podzialy dziatek jedynie w celu powigkszenia sgsiedniej
nieruchomosci lub regulacji granic miedzy sgsiadujacymi nieruchomos$ciami,

3) dla terenéw obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw P, obiektow
produkcyjnych, skiadéw, magazynéw, ustug i handlu P/U, zabudowy mieszkaniowo —
ustugowej MU oraz zieleni izolacyjnej ZI nie ustala sie minimalnych szerokosci frontéw
dziatek,

4) minimalne powierzchnie dziatek wedtug ustalen szczegétowych dla terenéw
MN, P i P/U,

5) dla terenéw MU i ZI nie ustala sie¢ minimalnych powierzchni dziatek,

6) przy podziale nieruchomosci, dla dziatek potozonych przy drodze, dopuszcza
sie odchylenie do 30° od kata prostego potozenia granic dziatki w stosunku do drogi.
§8. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikagcji:

1) obstuga komunikacyjna terenéw o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt.1-16 z drég
publicznych KDZ, KDL, KDD, drég wewnetrznych KDW i ciggéw pieszo-jezdnych KDX,
wyznaczonych na rysunku planu,

Wypis i wyrys z MPZP Park Przemystowy Stare Miasto nr WSPP.6727.2.100.2021/2 z dnia 15.11.2021 r.
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2) dojazd do terendéw wymienionych w pkt. 1 moze stanowi¢ takze dojazd ustanowiony
zgodnie z przepisami odrebnymi,
3) ustala sie nastepujgce minimalne wskazniki dotyczace miejsc parkingowych:

a) dla terenéw MN - 1 miejsce /1 budynek mieszkalny lub 1 mieszkanie,

b) dla terenéw MU: dla zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce /1 budynek
mieszkalny lub 1 mieszkanie; dla ustug — 1 miejsce / 20 m? pow. Uzytkowej obiektow
ustugowych, '

c) dla terendéw P — 1 miejsce /100 m? pow. uzytkowej obiektéw produkcyjnych,
sktadéw i magazynéw,

d) dla terenéw P/U - 1 miejsce / 200 m? pow. uzytkowej obiektéw produkcyjnych,
sktadéw, magazynow, ustug i handlu,

e) ustala sie stanowiska na karte parkingowa: min. 3% liczby miejsc
parkingowych i nie mniej niz 1 stanowisko,

4) zasady zagospodarowania terenéw komunikacji drogowej zgodnie z ustaleniami

§23.
§9. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia
w energie elektryczng i sieci elektroenergetycznych oraz sieci i urzgdzen

telekomunikacyjnych:

1) zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci $redniego napiecia 15kV,

2) wzdtuz istniejacych linii napowietrznych $redniego napiecia, oznaczonych na
rysunku planu symbolem E 15 kV, niskiego napiecia 0,4 kV, stacji transformatorowych
15/0,4 kV i linii kablowych 15 kV nalezy zachowaé strefy techniczne, zgodnie
z przepisami odrebnymi,

3) dopuszcza sie budowe napowietrznych i kablowych linii
elektroenergetycznych $redniego i niskiego napiecia oraz napowietrznych
i wnetrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

4) linie $redniego i niskiego napiecia moga by¢ lokalizowane w liniach
rozgraniczajgcych drég, zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce drogi,

5) kioski wolnostojacych stacji transformatorowo- rozdzielczych SN/nN
w wykonaniu wnetrzowym powinny charakteryzowaé sie zminimalizowanymi
gabarytami i by¢ zlokalizowane na minimalnych powierzchniach, nie wigkszych niz
120 mz,

6) wzdtuz istniejgcych linii elektroenergetycznych wysckiego napigcia
oznaczonych na rysunku planu symbolem E 110 kV nalezy zachowac strefy
techniczne zgodnie z przepisami odrebnymi,

6a) dopuszcza sie modernizacje (robét budowlanych polegajgcych na
przebudowie, montazu i remoncie) linii wysokiego napiecia 110 kV,

7) przeznaczenie terenu w obrebie stref technicznych wokét infrastruktury
elektroenergetycznej zgodnie z rysunkiem planu; drzewa i krzewy mogg by¢ sadzone
w odlegtosci wigkszej niz:

a) dla linii 110 kV — 10 m w obie strony od osi linii,
b) dla linii SN — 5,5 m w obie strony od osi linii,

8) szczegotowe warunki zagospodarowania stref technicznych zgodnie
z przepisami odrebnymi,

9) w przypadku wystepowania kolizji projektowanych inwestycji z istniejacymi
sieciami elektroenergetycznymi, nalezy je przebudowaé na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci,

10) dopuszcza sie budowe inwestycji z zakresu tgcznosci publicznej, w tym
urzgdzen i sieci telekomunikacyjnych,

11) sieci i urzadzenia telekomunikacyjne moga by¢ lokalizowane w liniach
rozgraniczajgcych drdg, zgodnie z warunkami okre$lonymi przez zarzgdce drogi,

Wypis i wyrys z MPZP Park Przemystowy Stare Miasto nr WSPP.6727.2.100.2021/2 z dnia 15.11.2021 r.
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12) w przypadku wystepowania kolizji projektowanych inwestycji z istniejaca
infrastrukturg telekomunikacyjng, nalezy jg przebudowaé na warunkach okresionych
przez zarzadce sieci.

'§10. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz
oraz eksploatacji gazu:

1) zaopatrzenie w gaz z sieci $redniego cisnienia i stacji gazowej | stopnia
oznaczonej na rysunku planu symbolem IG1,

2) wzdiuz gazociagéw $redniego cisnienia oznaczonych na rysunku planu
symbolem g nalezy zapewni¢ zachowanie stref kontrolowanych, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

3) projektowane gazociagi o $rednicy nie mniejszej niz @ 32 mm, nalezy uktada¢
poza liniami rozgraniczajgcymi drég; dopuszcza sie lokalizowanie gazociggéw w
obrebie linii rozgraniczajgcych drég na warunkach okreslonych przez zarzadcéw drég,

4) wzdiuz gazociagéw wysokiego cisnienia, oznaczonych na rysunku planu
symbolem G1 nalezy zachowa¢ strefy kontrolowane: szeroko$¢ stref i warunki ich
zagospodarowania zgodnie z przepisami odrebnymi,

5) przeznaczenie terenu w obrebie stref kontrolowanych zgodnie z rysunkiem
planu; drzewa i krzewy mogg by¢ sadzone w odlegto$ci min.5m od zewnetrznej Scianki
gazociggu.

§11. Ustala sie¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia
w wode:

1) tereny istniejgcej zabudowy i przeznaczone do zabudowy nalezy wyposazy¢
w zbiorczy system wodociggowy o $rednicy nie mniejszej niz @ 32 mm, zaopatrujacy
sie¢ z uje¢ wdd podziemnych, istniejgcych i projektowanych,

2) dopuszcza sie modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem w oraz urzadzern wodociggowych,

3) nalezy zapewni¢ wode do celéw przeciwpozarowych; przewody
wodociggowe powinny by¢ wyposazone w hydranty przeciwpozarowe, zgodnie
z przepisami odrebnymi.

§12. Ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania
§ciekéw sanitarnych i deszczowych:

1) wyznaczone w planie tereny MN, MU, P i P/U nalezy obja¢ zbiorczym
systemem kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgcym $Scieki do oczyszczalni $ciekow,

2) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy nie mniejszej
niz @ 160 mm dla kanalizacji grawitacyjnej oraz o $rednicy nie mniejszej niz @ 63 mm
dla kolektora ttocznego, na terenach MN i MU dopuszcza sie gromadzenie $ciekow
w szczelnych zbiornikach wybieralnych, z wywozeniem $ciekéw do punktéw zlewnych
oczyszczalni $ciekow,

3) wody opadowe i roztopowe nie spetniajgce wymagan okreslonych
w przepisach odrebnych, z terenédw obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazynow,
parkingdéw, nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy nie
mniejszej niz @ 160 mm.
§13. Ustala sie zasady zaopatrzenia w ciepto:

1) ogrzewanie budynkoéw z istniejacej kotlowni oznaczonej na rysunku planu
symbolem IC1 poprzez sie¢ cieptociggdw oznaczong na rysunku planu symbolem c,

2) dopuszcza sie modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci i urzadzen
cieptowniczych,

3) dopuszcza sie zaopatrzenie w ciepto przez elektrocieptownie, kottownie
lokalne i indywidualne, realizowane w ramach przeznaczenia terenéw,

4) do ogrzewania nalezy stosowaé media grzewcze oraz rozwigzania
techniczne, minimalizujgce niska emisje zanieczyszczen do powietrza.
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§14. Ustala sig¢ zasady gospodarki odpadami polegajace na gromadzeniu odpadow
i dalszym postepowaniu z nimi zgodnie z przepisami gminnymi i przepisami
odrebnymi.

1. Czesc¢ szczegolowa

a) kontur P/U10 (wg §18)

1. Ustala sie przeznaczenie terenéw obiektéow produkeyjnych, skiadow,
magazynéw, ustug i handlu oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U1 do P/U12.
2. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe:

a) produkcja,
b) magazyny i sktady,
¢) ustugi,
d) handel,
2) dopuszczalne:
a) obiekty administracyjne i socjalne.
3. Na terenach P/U dopuszcza sie realizacje dojazddéw niewydzielonych, ciagow
pieszo- jezdnych, parkingdw, obiektow i urzadzer infrastruktury technicznej, uje¢ wod
podziemnych (studni), reklam oraz zieleni izolacyjne;.
4. uchyla sie.-
5. uchyla sie.
6. Zasady zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach P/U od linii rozgraniczajgcych
drég powinny wynosi¢: dla drogi KDL2 - 13,5 m, KDL3 - 6,5 m, dla KDD1 - KDD6 - 7,5
m, KDD8 - 5,5 m, dla KDW1 - KDW4 — 6,0 m, dla ciggu pieszo-jezdnego KDX4 — 5m,

2) minimalina powierzchnia dziatki — 1000 m?,

3) powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 75% powierzchni dziatki
budowlanej,

4) nalezy zachowaé minimum 20% powierzchni dziatki jako powierzchni
biologicznie czynne;j.

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy - 0,05,

6) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 1,0
7. Zasady ksztattowania zabudowy:

1) forma architektoniczna budynkéw:

a) wysokos¢ budynkéw do 25 m,

b) dachy o kacie nachylenia potaci do 45° ,

c) dopuszcza sie budowle o wysokosci powyzej 25 m oraz o innych

katach nachylenia dachow.

8. Na terenach o ktérych mowa w ust.1 obowigzujg ograniczenia, zakazy i nakazy
okreslone w § 5.
9. Obstuga komunikacyjna terenéw z drég publicznych, o ktérych mowa w §8,
wyznaczonych na rysunku planu oraz dojazdéw ustanowionych zgodnie z przepisami
odrebnymi; minimalne wskazniki miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami §8.
10. Zasady zaopatrzenia w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej zgodnie
z warunkami okreslonymi w §9-14.

b) kontur ZI16 (wg §21)
1. Ustala sie przeznaczenie terendw zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZI1-ZI16,
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2. Na terenach zieleni izolacyjnej ZI dopuszcza sie realizacje ciggéw pieszo- jezdnych,
Sciezek pieszych i rowerowych, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz uje¢
wod gtebinowych (studni).

3. Zasady zagospodarowania:

1) utrzymanie obudowy biologicznej w sasiedztwie terenéw lesnych i urzadzen
infrastruktury technicznej,

2) na terenie ZI1 i ZI2 dopuszcza sie realizacje urzadzen sportowo-rekreacyjnych oraz
na terenie ZI1, ZI2 i ZI5 dopuszcza sig drogi wewnetrzne i parkingi;

3) na terenie ZI1 — ZI15 dopuszcza sie budowe dojazddw i parkingéw.

c) kontur IW10 (wg §27)
1. Ustala sie przeznaczenie terenéw urzgdzen wodociggowych:
1) uje¢ wéd podziemnych oznaczonych na rysunku planu symbolem IW1-IW7, ze
strefami ochrony bezpo$redniej oznaczonych na rysunku planu symbolem IWs;
2) stacji uzdatniania wody oznaczonej na rysunku planu symbolem IW8;
3) uje¢ wod podziemnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 19-IW10.
2. Wokoét uje¢ wod podziemnych wyznaczono strefy ochronne oraz okre$lono zasady
ich zagospodarowania zgodnie z rozporzadzeniami:
1) Rozporzadzeniem nr 13/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia
wody podziemnej Grupy Zywiec S.A. zlokalizowanego w miejscowosci Stare Miasto
ze zmianami,
2) Rozporzadzeniem nr 15/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia
wody podziemnej ,Nad Stojadtem” ze zmianami.

llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore przewaza w obrebie
terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktére uzupetnia lub wzbogaca
przeznaczenie podstawowe w obregbie terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,
w sposéb okreslony w ustaleniach planu,

3) dachu symetrycznym- nalezy przez to rozumie¢ dach, w ktérym pofacie posiadajace wspoing kalenice majg
taki sam kat nachylenia,

Do niniejszego wypisu zatgcza sie wyrys z rysunku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Park Przemystowy Stare Miasto, dla
przedmiotowych dziatek w skali 1:2000.

Wypis i wyrys wydaje sie¢ na wniosek Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul.
Kapitulna 1, 37-700 Przemysl. '

Uiszczono optate skarbowg

w wysokosci 7024, stownie Z up, W ’ JTA
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o nek
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WOJT GMINY LEZAJSK
S AU IRSKIEGO 2
OPALIN
—oi PODKARPACKIE

Ay

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO ,,PARK PRZEMYSLOWY STARE MlASTO”

Znak: WSPP.6727.2.100.2021/2 z dnia 15.11.2021 r.

Skala 1:2000

Dzialki nr ewid. 2061/1, 2062/1, 2063/1, 2064/1, 2065/6, 2066/30 potozne w miejscowosci Stare Miasto, gm. Lezajsk

&
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Uwaga: Ten wydruk ma charakter wytacznie pogladowy i w zadnym razie nie moze by¢ traktowany jako dokument oficjalny.
© 2020 GUGIK Wszystkie prawa zastrzezone.

42



. =g
1 = E |
1 ]
| | ® 5 |
| i T iz i i i
! , T . !
] ]
1 e 1 R e N 1
¥ ]
r 1 =
I I =
| i z
I _ I
I I
I I
L 1
, i I I I I I 0 I T i 1 f Ti T
, | , | , | , | , | , | , It ,
[ , | , I I I | I I I I It I
, [ , | , , , , , | [ | Il [ ,
L 1 | l]: i I | ¥ 1 I | ! I 1 |
S 42
= =
H 42
T T 1
1 I I 1
] I |
I I |
J ]
f I
t T
| e | |
4y i 1
I ) I ]
L 071 L J

43
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otwdr. ¢750mm

Wywietrzak dachowy zespolarly
W-2-630/WDc/5- 31,5
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RZUT DACHU
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